Egzemplarz nr ....

PROJEKT UMOWY NR ......ccceeurueee

zawartaw dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 5 548 000 euro dla robdét budowlanych, przetarg nr ZDP.WO0.261.5.24/18 przeprowadzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zmianami).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 2452P

Modrze — Piotrowo na odcinku od konca miejscowosci Modrze do granicy powiatu — ETAP | na dtugosci 942mb
( od km 0+000 do km 0+942).
Przedmiot umowy okreslony wg CPV:
Gtéwny przedmiot zamdwienia: 45233120-6 Roboty w zakresie drég
Dodatkowy przedmiot: 45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Zakres Przedmiotu Umowy zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy , przedmiar.
Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,
2)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czesé Kosztorysem ofertowym,
3)  Projekt wykonawczy wraz z wprowadzonymi zmianami przez Zamawiajgcego,
4) STWIORB,
5)  SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pisSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenistwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujgce przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robét, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.
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Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 12 Umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowg, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do

przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
W rozumieniu art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem materiatow
budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r, poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencja realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 21
ze zmianami), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin wykonania robét budowlanych .......... dni od dnia zawarcia umowy.
Termin rozliczenia koncowego catego przedmiotu zamdwienia — 30 dni od terminu wykonania robdt
budowlanych.
W ciggu 7 dni od umownego terminu zakoriczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajaca na jej odbidr koncowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Zamawiajacy przekaze plac budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do powyiszego moze stanowi¢ podstawe do odmowy zmiany terminu
zakonczenia robdt i rozliczenia koricowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami okreslonymi w § 19
Umowy.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§4
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
6) zaptata za wykonang i odebrang robote.
Zamawiajacy ma prawo przekaza¢é Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sie do tych
rysunkéw i instrukcji.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, polecaé
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilos¢ roboét objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomingc jakies roboty- roboty zaniechane,
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3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszg umowa wymaga

sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robdét wynikajgcych

z umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi

protokot w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét,

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o0 porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzern pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich Srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektdw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdédw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
10)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,
11)oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robat,

12)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13)zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

Opodznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,10,14 powyzej ,bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindw , o ktérych mowa w § 3 ust. 1i 2 Umowy .

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach przedmiotu Swiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujace czynnosci, ktérych
realizacja musi nastepowaé¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.06.1974r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108 ze zm.):
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- wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane okreslone kosztorysem ofertowym, chyba, Ze
z odrebnych przepiséw wynika , Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci sktadajace sie na
roboty budowlane chyba, ze z odrebnych przepiséw wynika, ze te osoby nie muszg by¢ zatrudnione na umowe o
prace.
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§6

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
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przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby — kierownika budowy okreslonej w § 7 ust 4 pkt 1 Umowy wymaga stosownego aneksu do

Umowy.

NADZOR
§7

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie: .......ccocveveevvvececececveee. petnigcy funkcje
kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§8

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdéwienia, a takie przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
robot (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robdt budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawca, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 10 ust 1 oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptfate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktérych mowa w § 3 ust. 1i 2 umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§9
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
Umowy . Odbiory dokonywane bedg maksymalnie do 80% zaawansowania robdt jako odbiory czesciowe.

Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi

w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy

o zakonczeniu robot iprzyjecia przez Zamawiajagcego dokumentdw niezbednych do oceny wykonania

zamowienia.

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbiér koncowy, odbidr przed

uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.

Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§10

Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy

W wysokosci brutto .......ccccceeveeeenenen.

(stownie ztotych: .....................

Wynagrodzenie netto w wysokosci ...

Podatek VAT 23% w wysoKOSCi ....cocccuevveeneenernnnen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie

koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 12 umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét i zostanie ono
ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyziszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robo6t w rzeczywistosci okaze
sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 4i § 12 niniejszej umowy.
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5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione
poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§11

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.

2. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 2, wystawione beda
na wartos¢ nie wiekszg niz 80 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

4. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie o protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzone i
potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

6. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

14. Faktury winny by¢ wystawione na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzagd Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

15. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

16. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.
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§12
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéow rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdt do kosztoryséw ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916
Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robét Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od aktualnych
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikéw
produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem roboét wynikajgcych z tych
zmian.
REKOJMIA | GWARANCIA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .................... miesiecy z wyjgtkiem

oznakowania poziomego ktorego termin rekojmi wynosi 12 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koricowego robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych

usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek

w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownga zgodnie

z § 15 ust 1 pkt 3 Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody

(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad

przedmiotu umowy.

Koniecznos¢ wykonania robét w pasie drogi powiatowej przez inny podmiot w okresie trwajacej rekojmi nie

moze powodowac utraty udzielonej rekojmi w zakresie nie objetym tymi robotami. Wykonawca nie ma prawa

odmowic wyrazenia zgody na wykonanie przez inny podmiot robdt w pasie drogowym objetym rekojmig .

ZABEZPIECZENIE

§14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny tgcznie z podatkiem VAT
okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, O StaNOWi..........ccceuneee zt

(STOWNI: e e ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce WNniesSione W........cceeceveeeececeecrecrecvecveeveene e
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.

Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢é bezwarunkowe itozsame
z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodinienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2) za opOinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opodzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,3 % od wynagrodzenia umownego brutto ,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 9 na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 10 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)

—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

Strona 10z 15



10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 5 ust. 3
Umowy — kare umownga w wysokosci 5 000 zt,

11) za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 5 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,

12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazda osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi , o ktorym mowa w § 19 ust 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego
w § 3 ust 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00zt brutto.

14) za wykonanie robdt niezgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie w zakresie sposobu rozwigzania utrudnien w
ruchu drogowym jezeli Wykonawca zobowigzat sie do wprowadzenia objazdu , w wysokosci 20% wartosci
umownej wykonania warstwy Scieralnej, jesli wynika to z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz

z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindéw , o ktérych mowa w § 3 ust 1 i 2 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust 1

Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16
Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajagcemu umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

8) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne lub ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

9) Wpykonawca realizuje roboty niezgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie w zakresie sposobu rozwigzania
utrudnien w ruchu drogowym jezeli zobowigzat sie do wprowadzenia objazdu.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swéj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia informacji o
przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

§17
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robét objetych umowa.

3. Umowa ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed podpisaniem
umowy a kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

4. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy sie w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co najmniej
do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§19
1. Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2.  Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilosci robét budowlanych lub wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisane w §1 ust. 9i 10, §4
ust. 3-6, §10 ust. 3-5 niniejszej umowy,
3) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 8 niniejszej umowy,
4) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,
5) zmian sposobu wykonania zamoéwienia,

6) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
7) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,
8) zmiany kierownika budowy szczegdtowo opisanych w §6 niniejszej umowy
3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowa w § 3 ust. 1i2 Umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
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2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robét,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWiIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé — fakt ten musi byé potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na
termin wykonywania robot,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamoéwien dodatkowych
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

7) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreSlonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10)niemoznosci wykonywania robdot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11)niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robdt

nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu

zakoriczenia robét w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,
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6) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 6
ust. 2 i 3 dokumentéw potwierdzajgcych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie
kryterium oceny ofert.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,

strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian umowy musza by¢ sporzadzone w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
10. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamodwien
publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany kluczowego personelu zamawiajgcego oraz personelu wykonawcy, o ktérej mowa w §6 niniejszej
umowy,
OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i magnetyczne;.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z pdzn. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umieséci w sprawozdaniu
technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakdéw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakoniczeniu robét budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdéw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2,
3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w dobrym
stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robét jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdéw, ktorych
odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia wykonania
inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji (Prace geodezyjng polegajgcg na odtworzeniu znakéw osnowy nalezy
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odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, a po jej
zakonczeniu zawiadomié o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajgc do zawiadomienia przewidziang prawem
dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date wykonania
inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o zakorczeniu pracy
geodezyjnej, polegajgcej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywania jest w
etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o
zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajgcej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone

w

i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.
. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub

szczegotowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa w
art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w

rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczagc od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WVYKONAWEY: ittt ettt ettt st st ettt st st st et ettt eae st seses b es st eat et sesen et et aae et sessessenbesaseanssbenenns
Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 15z 15



